

附件1：
2021年度全县城镇保障性安居工程建设目标任务分解表
	项目名称
	项目行政
推进主体
	责任人
	省下达我县目标任务
	棚户区改造
	备注

	
	
	
	
	新开工
套（户）
	基本建成
套（户）
	

	公安局北侧地块（钟山路南侧，湘江路南侧）
	锦恒集团
	王必东
	4000套
	1084
	—
	2021年7月1日前四证齐全，正式进场施工。

	至善路东侧，西乡路南侧地块
	锦恒集团
	王必东
	
	352
	—
	2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。

	至善路西侧，西乡路南侧地块
	锦恒集团
	王必东
	
	345
	—
	2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。

	淮河路北侧，纵二路东侧地块
	锦恒集团
	王必东
	
	1450
	—
	2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。

	湘江路南侧，太行山路西侧地块
	锦恒集团
	王必东
	
	412
	—
	2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。

	如东经济开发区安置房四期住宅小区北区地块
	经济开发区
	陈五霞
	
	588
	—
	2021年7月1日前四证齐全，正式进场施工。

	栟茶镇迎宾路南侧，省道225西侧，4号地块安置房项目
	栟茶镇
	唐于磊
	
	540
	—
	2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。

	栟茶镇迎宾路北侧，省道225线西侧A1地块
	栟茶镇
	唐于磊
	
	120
	—
	2021年11月30日前四证齐全，正式进场施工。

	合计
	4891
	—
	

	城镇住房保障家庭租赁补贴发放
	县住建局
	沈瑜新
	15户
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