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附件
2023年度省政府办公厅挂牌督办重点生态环境项目整改序时进度表
	序号
	整改内容
	序时进度
	牵头部门
	责任单位

	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	1
	农田耕作方式调整（直播稻改机插秧）
	开展直播种植意向调查，并通过各种媒体渠道进行宣传引导直播稻改机插秧。
	开展集中育秧培训指导，将直播稻控减在5%以内。2023年计划控减至9400亩（栟茶1400亩，袁庄2400亩，河口2500亩，洋口3100亩）。
	树建机插稻好的典型，组织观摩学习
	开展直播稻与机插稻典型户产量产值效益调查，并进行总结。
	县农业农村局
县水务局
南通市如东生态环境局
	袁庄镇
河口镇
栟茶镇
洋口镇

	2
	秸秆离田利用
	起草2023年秸秆综合利用实施意见，开展秸秆综合利用场所安全检查；申报2023年度中央农作物秸秆综合利用重点县建设项目
	出台《2023年秸秆综合利用实施意见》、《如东县2023年秸秆机械化还田暨犁耕深翻还田工作实施办法》；建设秸秆机械化还田、离田县级智能监测系统；组织开展夏季秸秆机械化还田、离田工作。
	组织专家对秸秆综合利用项目进行验收；对夏季秸秆还田、离田工作情况进行检查。
	组织开展秋季秸秆机械化深耕还田、离田工作。
	县农业农村局
南通市如东生态环境局
	袁庄镇
河口镇
栟茶镇
洋口镇



2023年度省政府办公厅挂牌督办重点生态环境项目整改序时进度表
	序号
	整改内容
	序时进度
	牵头部门
	责任单位

	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	3
	畜禽粪污资源化利用
	印发《2023年如东县畜禽粪污整治与资源化利用巩固提升行动实施方案》，开展畜禽养殖污染与资源化利用问题排查，建立整治提升清单，明确整改措施、时限、责任人。
	推动规模场户进一步升级改造，向养殖主体发放告知书，养殖主体向政府提交污染防治与资源化利用承诺书；每镇至少建立一个粪污清运社会化服务组织，并保持正常运行。完成整治提升养殖场任务47家，其中袁庄7家、河口17家、栟茶12家、洋口11家。
	对各镇区排查问题整改落实情况、养殖场户粪污资源化利用情况进行巡查督查，促进资源化利用工作深入开展。完成整治提升养殖场任务44家，其中袁庄6家、河口17家、栟茶11家、洋口10家。
	所有排查出的污染与资源化利用问题按要求整改到位，畜禽粪污资源化利用整治提升清单中所有养殖场户全部通过治理认定完成整治提升。
	县农业农村局
南通市如东生态环境局
	袁庄镇
河口镇
栟茶镇
洋口镇

	4
	高标准农田建设和排灌系统生态化改造
	完成项目初步设计、年度计划编制上报，下达项目计划，项目招标代理、监理、检测、施工招标（含排灌系统生态化改造）。
	进场施工，完成排灌设施施工。    
	进行机耕桥、机耕路、涵洞、土地平整等施工。
	完成项目工程建设内容（含排灌系统生态化改造）。
	县农业农村局
县水务局
南通市如东生态环境局
	袁庄镇
河口镇
栟茶镇
洋口镇


 










































[bookmark: _GoBack]
— 2 —

— 1 —

