基建办2012年12月份工作完成情况
1、会同有关方面对交通设施工程，档案密集架，窗帘等项目进行招投标。

2、协助有关工程单位收集整理竣工验收资料。

3、敦促各承包工程单位做好零星工程的扫尾工作。

4、积极做好局整体搬迁前的家具配置、保洁、厨房调试等协调工作。
5、对部分基建工程资料台账进行收集整理。

6、配合相关工程进行竣工检测及验收。

基建办2013年1月份工作计划

1、继续敦促各城建工程单位加紧做好零星工程扫尾及存在问题整改。

2、积极协调解决局搬迁后存在的工程质量问题，使各功能确保正常工作。
3、继续做好基建工程的资料台账的收集整理。

4、会同县城建中心做好各分工工程竣工验收工作。
